URGENTE

# MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

## SECCIÓN REGULADORA DE TRÁMITE, DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO

EXPEDIENTE Nº **2018.01524-5**

## EXTRACTO

| | |
|---|---|
| TEMA | 22 PETICION |
| CAMPO 1 | VISCA CARLOS |
| CAMPO 2 | SEC.MTRO. |
| AMPO 3 | SEC.MTRO. |
| CAMPO 4 | ACCESO INFORMACION PUBLICA-LEY 18.381 |

DE USO EXCLUSIVO DE SECCIÓN REGULADORA DE TRÁMITE, DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| | SEC MTRO | DR. |
| | SEC MTRO | |
| | DAD M/INT. | FT |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| DIGITALIZADO | | |
|---|---|---|
| FECHA | FOLIO | FUNCIONARIO |
| 11 ABR. 2018 | 4 | SM |
| 26 ABR. 2018 | 17 | SM |
| 29 MAYO 2018 | 48 | cvp |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

avargas

DIRECTOR GENERAL RECURSOS FINANCIEROS

Numero Expediente 201803616

Campo 1 : SR.CARLOS VISCA

Campo 4 : SOL.INF. REP.VELERO ESC.CAP.MIRANDA

Comienza anexo de fs 19 a fs 25

19

06 de abril 2018

Señor Ministro de Defensa Nacional Dr.Jorge Menendez, el que suscribe Carlos Visca le solicita a usted dar posible repuesta a la siguiente solicitud:

Estimado Ministro:

Amparado en la ley 18381 y el Dto,232/010 le solicito dar curso a la siguiente información cuyas preguntas surgen de lo describo a continuación:

Antecedentes

Ministerio de Defensa Nacional, Resolución 89725 del 14/11/2011: Se declarara de interés nacional el proyecto de sustitución y reparación del Buque Escuela Capitán Miranda.

Ministerio de Defensa Nacional, Resolución 11048490 21/08/2012;: Autoriza a la Armada el Llamado a Licitación Pública para reparación y mejoramiento del ROU 20 "Capitan Miranda"

Anteriormente por Resolución 6168 del Ministerio de Economía y Finanzas de 13/07/2012 se refuerza con 3:500.000 de dólares para atender las erogaciones resultantes de la recuperación y mantenimiento del "Miranda".

14/09/2012, Llamado a Licitación Pública Nº58. Reparación y mejoramiento del "Miranda":

La Armada a través de su Dirección General de Material Naval en la Orden de Servicio DIMAT Nº4527.1/13 dice:

"1. PROPÓSITO.- Realizar la reparación mayor del ROU 20 "Capitán Miranda" a los efectos de que el buque se encuentre en condiciones de realizar su próximo viaje de instrucción durante el 2014."

"2. INFORMACIÓN.- ..." La Orden de Servicio COMAR Nº 4527.1/12 incorporó al ROU 20 a DIMAT para llevar a cabo su reparación mayor.-, ..." Estando por tanto esta Dirección a cargo de la reparación mayor del Velero Escuela "Capitán Miranda", se hace necesario determinar que componentes orgánicos de DIMAT estarán involucrados directamente en esta Tarea y quienes deberán brindar apoyo, a efectos de asegurar el éxito de la misión encomendada,en la cual se juega no solo el prestigio de esta Dirección, si no el de la Armada toda.-"

3. EJECUCIÓN.- "Instrucciones de coordinación:-h. (3) Esta entra en vigencia a partir del 030800 P ABR13.-"

Comisión de Defensa Nacional 8 de julio de 2014, ante la pregunta de un Señor Senador el Señor Sub Secretario de Defensa Nacional responde, " El Capitán Miranda esta siendo reparado por parte de la propia Armada Nacional con fondos presupuéstales. Esta en una etapa bastante avanzada y se prevé que este operativo para fines del años 2015. es una reparación mayor la que se está realizando en el dique Mahuá de la Armada Nacional. Tenemos esperanzas que quede en muy buenas condiciones y que permita que unos cuantos años más esté al servicio de la Nación.". Y agrega el Contra Almirante Daniel Nuñez, "Las pruebas de mar se harían en el segundo semestre de 2015 y eso nos daría la pauta si podemos embarcar a alumnos de la Escuela Naval en su etapa de egresados a principios de 2016."

09/07/2014; En la Comisión de Presupuesto ante la pregunta del Presidente de la Comisión sobre el "Miranda" el Sub Secretario de Defensa Nacional responde: ..." Desde fines de 2012, recibimos por vía presupuestal un refuerzo de US$ 3:500.000 para llevar adelante la reparación del Capitán Miranda con nuestros propios medios, con técnicos de nuestra Armada Nacional en nuestros propios diques. Esta tarea se llevando adelante en el Dique Mauá. Tal vez a fines de este año o principios de 2015 esté finalizada la reparación del buque y se hagan las primeras pruebas de mar, según nos ha informado la Armada Nacional. Estamos muy satisfechos con esto."

Preguntas

Teniendo Declaración de Interés Nacional la reparación del ROU 20 y el refuerzo presupuestal de US$ 3:500.000 para empezar la Tarea y habiendo una directiva: "g. Todas las Unidades DIMAT.- Dé la máxima prioridad a la reparación mayor del ROU 20. De presentarse conflicto de prioridades,serán presentadas inmediatamente a DIMAT para su resolución.".

1) Cuál fue el conflicto de prioridades para el cambio permanentemente de fecha para quedar operativo.

2) A cuánto llega lo gastado hasta ahora a parte de los 3:500.000 dolares adjudicados inicialmente y si aun faltan fondos para terminar la Tarea.

3) Que alternancia hubo de los mandos en la conducción del proyecto con cambio de directivas y a que nivel

4) Cantidad de personal militar asignado y estimación de horas aportadas por unidades integrantes del DIMAT.

5) Personal civil, cantidad de horas hombre aportadas efectivas al proyecto y si es posible por especialidades.

6) Qué tareas y trabajos fueron tercerizados y su costo.

7) Cuándo se realizara la prueba de mar definitiva y quedará operativo el ROU 20 "Capitán Miranda".

190 AÑOS DE CREACIÓN DEL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

**Ministerio de Defensa Nacional**
República Oriental del Uruguay

Montevideo, 11 ABR. 2018 .-

Señor Director General de Recursos Financieros
Joel Rodríguez

De mandato verbal del Sr. Ministro, remito a usted copia de la solicitud del Señor Carlos Visca en el marco de la Ley 18.381 Acceso a la Información Pública, a efectos de que se sirva informar lo que corresponda a esa Dirección, antes del día 03 de mayo del corriente.

Adm. I C3 María A. Landi
Secretaría del Sr. Ministro

Sec.Mtro.
JF/ml

DIRECCIÓN GENERAL
DE RECURSOS FINANCIEROS
ENTRADA: 201803616
13 ABR 2018
HORA:
FIRMA: S.O.M. (MDN)
ACLARACIÓN: Adriana Vargas

4
22

190 AÑOS DE CREACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

**Ministerio de Defensa Nacional**
**República Oriental del Uruguay**

**DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS**

---

*Montevideo, 08 de mayo 2018*

*PASE Nº 742/DGRRFF/SEC./2018*

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | *Para:* | |
| - *Dpto. Contabilidad* | *()* | *- Conocimiento* | *( x )* |
| - *Dpto. Financiero Contable* | *()* | *- Informe* | *()* |
| - *Dpto. Planeamiento y Presupuesto* | *(x)* | *- Prosecución del trámite* | *( x)* |
| - *Tesorería* | *( )* | *-Cumplido, vuelva.* | *( )* |
| - *U.G.E.F.* | *( )* | | |

*Pase el Tramite Nº 201803616, el cual hace referencia a Solicitud de Información Velero Capitán Miranda.-*

***Sr. Joel Rodríguez***
*Director General de Recursos Financieros*

*DGRRFF/SEC.*
*JR/vm*

190 AÑOS DE CREACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

# Ministerio de Defensa Nacional

República Oriental del Uruguay

**DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS**

**DEPARTAMENTO PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**

---

Montevideo, 8 de mayo de 2018.

Nota 68/DGRRFF/DPP/18

**SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS:**

En referencia a la pregunta 2 de estas actuaciones, informo a Usted que las asignaciones de crédito destinadas a la "Recuperación y Mantenimiento de las Capacidades Operacionales del Velero Escuela ROU 20 "Capitán Miranda"" han sido acreditadas en el proyecto de inversión 758 "Adquisición, Reparación y Equipamiento de Unidades Navales" del Comando General de la Armada, y los refuerzos de crédito recibidos, ha sido asignado de acuerdo al siguiente detalle:

| Ejercicio | Monto U$S | T/C | Monto $ |
|---|---|---|---|
| 2013 | 1.054.851 | 19,401 | 20.465.165 |
| 2014 | 1.440.660 | 21,424 | 30.864.704 |
| 2015 | 1.524.047 | 22,38 | 34.108.191 |
| 2016 | 143.934 | 29,18 | 4.200.000 |
| 2016 | 514.051 | 29,18 | 15.000.000 |
| 2017 | 311.565 | 29 | 9.035.403 |
| 2018 | 252.227 | 29 | 7.314.597 |

TOTAL U$S 5.241.336

Es de destacar, que desde el ejercicio 2016 los refuerzos de crédito han sido solicitados y asignados en moneda nacional, siendo convertidos a tipo de cambio promedio de cada ejercicio.

Saluda a Usted atentamente

Contadora (Eq. Cap).

JACQUELINE GUERRERO
Jefa (I) del Departamento Planeamiento y Presupuesto

Finaliza enviando de fs 24 a 25

190 AÑOS DE CREACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

# Ministerio de Defensa Nacional

## República Oriental del Uruguay

**DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS**

---

*Montevideo, 09 de mayo de 2018*

***Nota Nro. 662/DGRRFF/SEC/2018***

***SECRETARIA DEL SR. MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL.-***

*Remito a usted las presentes actuaciones con lo informado por la Jefa (I) del Departamento de Planeamiento y Presupuesto en Nota Nº 6/DGRRFF/DPP/18 la cual consta a fojas 5.-*

*Saluda atentamente.*

***Sr. Joel Rodríguez***
*Director General de Recursos Financieros*

*DGRRFF/SEC.*
*JR/vm.-*

# MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
## Departamento Administración Documental
## REGISTRO DE TRÁMITES

REGISTRO Nº: **18-00624**

2018-2128

ORIGEN: CGA 2128/2018 RESP.OF.037/DAJNDDHH/18

ASUNTO: REF.LEY ACCESO INFO.REF.CAPITAN MIRANDA

DESTINO: SEC.MTRO.

## USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA RESPONSABLE

PRIORIDAD:
- NORMAL: ☑
- URGENTE: ☐

CARÁCTER:
- COMÚN ☑
- RESERVADO ☐
- CONFIDENCIAL ☐
- SECRETO ☐

| FECHA | DESTINO | FIRMA C/FIRMA |
|---|---|---|
| 7/5/18 | SEC. MTRO. | RG 07 MAYO 2018 13 fs SM |
| 16 MAYO 2018 | C6A | 16 MAYO 2018 14 fs SM |
| 28/05/18 | Sec. Mtro. | 28 MAYO 2018 21 fs. RG |
| | | |
| | | |

## USO EXCLUSIVO

Solo en aquellos casos, sí el trámite a tratar, tiene relación directa con un acto administrativo, cumpliendo con los Arts. 34 y 35 del Dec. 500/99, previa evaluación del Jerarca:

FECHA: ☐☐☐

**Pase al Departamento Administración Documental - Mesa de Entrada a dar carátula de Expediente, cumplido, vuelva** ☐ **o pase a:** _____

**cantidad de folios:** _____ Firma Jefe U.O.: .....

Contrafirma: .....

### INCLUSIÓN DE TRÁMITE

FECHA: 29 | 5 | 18

**EXPEDIENTE Nº:** 2018 0524-5 **Cantidad de folios del Trámite:** 26

**Funcionario actuante:** Adm I C3 MA

**Contrafirma:** Maria A. Landi

### EXCLUSIÓN DE TRÁMITE

FECHA: ☐☐☐

**DE EXPEDIENTE Nº:** _____

**Funcionario actuante:** .....

**Contrafirma:** .....

Corriendo enviado de fs 27 a 47 vta

URGENTE

190 Años de creación del
Ministerio de Defensa Nacional

**Ministerio de Defensa Nacional**
República Oriental del Uruguay

Nro. Oficio 037/DAJNDDHH/18

Montevideo, 11 ABR. 2018

Señor Comandante en Jefe de la Armada
Almirante Carlos Abilleira
Presente

Remito a usted copia de la solicitud del Señor Carlos Visca en el marco de la Ley 18.381 Acceso a la Información Pública, a efectos de que se sirva informar los puntos allí planteados, antes del día 03 de mayo del corriente.

Sin otro particular, saluda a usted atentamente;

Dr. Jorge Menéndez
Ministro de Defensa Nacional

DAJNDDHH
JM/JF/ml

COMANDO GRAL. DE LA ARMADA
SECRETARIA
MESA DE ENTRADA
12 ABR 2018
2018-2128
hora: ..... rub.: .....

CGA DIGITALIZADO
dd / mm / aa | Folios
12/4/18 | 3

06 de abril 2018

Señor Ministro de Defensa Nacional Dr.Jorge Menendez, el que suscribe Carlos Visca le solicita a usted dar posible repuesta a la siguiente solicitud:

Estimado Ministro:

Amparado en la ley 18381 y el Dto,232/010 le solicito dar curso a la siguiente información cuyas preguntas surgen de lo describo a continuación:

Antecedentes

Ministerio de Defensa Nacional, Resolución 89725 del 14/11/2011: Se declarara de interés nacional el proyecto de sustitución y reparación del Buque Escuela Capitán Miranda.

Ministerio de Defensa Nacional, Resolución 11048490 21/08/2012;: Autoriza a la Armada el Llamado a Licitación Pública para reparación y mejoramiento del ROU 20 "Capitan Miranda"

Anteriormente por Resolución 6168 del Ministerio de Economía y Finanzas de 13/07/2012 se refuerza con 3:500.000 de dólares para atender las erogaciones resultantes de la recuperación y mantenimiento del "Miranda".

14/09/2012, Llamado a Licitación Pública Nº58. Reparación y mejoramiento del "Miranda":

La Armada a través de su Dirección General de Material Naval en la Orden de Servicio DIMAT Nº4527.1/13 dice:

"1. PROPÓSITO.- Realizar la reparación mayor del ROU 20 "Capitán Miranda" a los efectos de que el buque se encuentre en condiciones de realizar su próximo viaje de instrucción durante el 2014."

"2. INFORMACIÓN.- ..." La Orden de Servicio COMAR Nº 4527.1/12 incorporó al ROU 20 a DIMAT para llevar a cabo su reparación mayor.-, ..." Estando por tanto esta Dirección a cargo de la reparación mayor del Velero Escuela "Capitán Miranda", se hace necesario determinar que componentes orgánicos de DIMAT estarán involucrados directamente en esta Tarea y quienes deberán brindar apoyo, a efectos de asegurar el éxito de la misión encomendada,en la cual se juega no solo el prestigio de esta Dirección, si no el de la Armada toda.-"

3. EJECUCIÓN.- "Instrucciones de coordinación:-h. (3) Esta entra en vigencia a partir del 030800 P ABR13.-"

Comisión de Defensa Nacional 8 de julio de 2014, ante la pregunta de un Señor Senador el Señor Sub Secretario de Defensa Nacional responde, " El Capitán Miranda esta siendo reparado por parte de la propia Armada Nacional con fondos presupuéstales. Esta en una etapa bastante avanzada y se prevé que este operativo para fines del años 2015. es una reparación mayor la que se está realizando en el dique Mahuá de la Armada Nacional. Tenemos esperanzas que quede en muy buenas condiciones y que permita que unos cuantos años más esté al servicio de la Nación.". Y agrega el Contra Almirante Daniel Nuñez, "Las pruebas de mar se harían en el segundo semestre de 2015 y eso nos daría la pauta si podemos embarcar a alumnos de la Escuela Naval en su etapa de egresados a principios de 2016."

09/07/2014; En la Comisión de Presupuesto ante la pregunta del Presidente de la Comisión sobre el "Miranda" el Sub Secretario de Defensa Nacional responde: ..." Desde fines de 2012, recibimos por vía presupuestal un refuerzo de US$ 3:500.000 para llevar adelante la reparación del Capitán Miranda con nuestros propios medios, con técnicos de nuestra Armada Nacional en nuestros propios diques. Esta tarea se llevando adelante en el Dique Mauá. Tal vez a fines de este año o principios de 2015 esté finalizada la reparación del buque y se hagan las primeras pruebas de mar, según nos ha informado la Armada Nacional. Estamos muy satisfechos con esto."

Preguntas

Teniendo Declaración de Interés Nacional la reparación del ROU 20 y el refuerzo presupuestal de US$ 3:500.000 para empezar la Tarea y habiendo una directiva: "g. Todas las Unidades DIMAT.- Dé la máxima prioridad a la reparación mayor del ROU 20. De presentarse conflicto de prioridades,serán presentadas inmediatamente a DIMAT para su resolución.".

1) Cuál fue el conflicto de prioridades para el cambio permanentemente de fecha para quedar operativo.

2) A cuánto llega lo gastado hasta ahora a parte de los 3:500.000 dolares adjudicados inicialmente y si aun faltan fondos para terminar la Tarea.

3) Que alternancia hubo de los mandos en la conducción del proyecto con cambio de directivas y a que nivel

4) Cantidad de personal militar asignado y estimación de horas aportadas por unidades integrantes del DIMAT.

5) Personal civil, cantidad de horas hombre aportadas efectivas al proyecto y si es posible por especialidades.

6) Qué tareas y trabajos fueron tercerizados y su costo.

7) Cuándo se realizara la prueba de mar definitiva y quedará operativo el ROU 20 "Capitán Miranda".

4
30

**COMANDO GENERAL DE LA ARMADA.-**
Montevideo, 16 de abril de 2018.-

Pase a la Dirección General de Material Naval para informe, **no después del 261200P ABR 18.-**

Por el Señor Comandante en Jefe de la Armada y por su Orden.-

COMANDO GENERAL DE LA ARMADA - República Oriental del Uruguay -
OG'SA2

Capitán de Navío (CG)

Francisco Risso
Director de Secretaría del
Comando General de la Armada

| CGA DIGITALIZADO | |
|---|---|
| dd / mm / aa | Fojas |
| 16/04/16 | 4 |
| Firma: | |

COMANDO GENERAL DE LA ARMADA
DIREC. GRAL. MAT. NAVAL
MESA DE ENTRADA
FECHA: 16 ABR 2018
EXPTE. U 265
NRO.

DIGITALIZADO - DIMAT
FOLIO: 16 ABR 2018
FIRMA: [illegible]

5 31

# URGENTE

**DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL NAVAL.-**

Montevideo, 20 de Abril de 2018.-

Pase a EMMAT para que informe no después del 261000P ABR 18 lo solicitado en Fs. 3 del presente expediente, debiéndose solicitar para la confección del mismo cooperación al ROU 20, DATA y SCRA.-

Dirección General de Material Naval · REPÚBLICA O. DEL URUGUAY ·

*Contralmirante*

*Gustavo MUSSO SOLARI*
*Director General de Material Naval*

DIGITALIZADO - DIMAT
FECHA: 25 ABR 2018
FIRMA:

**REPARACIÓN MAYOR DEL VELERO ESCUELA R.O.U. 20 "CAPITÁN MIRANDA"**
**HORAS HOMBRE DESGLOSADOS POR AÑO**

| **2013** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SELAR | SCRA | GRUYO | ROU 20 | TOTALES |
| hh trabajo | 0 | 32208 | 0 | 1728 | 33936 |
| hh planificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| días de estadía en dique | 45 | | | | |
| | | | | | |
| **2014** | | | | | |
| | SELAR | SCRA | GRUYO | ROU 20 | TOTALES |
| hh trabajo | 0 | 52720 | 0 | 2736 | 55456 |
| hh planificación | 0 | 2880 | 0 | 0 | 2880 |
| días de estadia en dique | 195 | | | | |
| | | | | | |
| **2015** | | | | | |
| | SELAR | SCRA | GRUYO | ROU 20 | TOTALES |
| hh trabajo | 300 | 42508 | 0 | 2808 | 45616 |
| hh planificación | 1000 | 2880 | 0 | 0 | 3880 |
| días de estadía en dique | 365 | | | | |
| | | | | | |
| **2016** | | | | | |
| | SELAR | SCRA | GRUYO | ROU 20 | TOTALES |
| hh trabajo | 200 | 42285 | 177 | 2880 | 45542 |
| hh planificación | 500 | 2880 | 10 | 0 | 3390 |
| días de estadía en dique | 364 | | | | |
| | | | | | |
| **2017** | | | | | |
| | SELAR | SCRA | GRUYO | ROU 20 | TOTALES |
| hh trabajo | 5000 | 36253 | 2056 | 4320 | 47629 |
| hh planificación | 1000 | 2880 | 90 | 0 | 3970 |
| días de estadía en dique | 21 | | | | |
| | | | | | |
| **2018** | | | | | |
| | SELAR | SCRA | GRUYO | | TOTALES |
| hh trabajo | 2500 | 9007 | 27 | | 11534 |
| hh planificación | 0 | 0 | 12 | | 12 |
| días de estadía en dique | 0 | | | | |

| **Dias de Dique y armamento** | | **Total de horas hombre** | **253845** |
|---|---|---|---|
| dias de dique | 989 | | |
| dias de muelle de armamento | 867 | | |

## GASTOS 2013

| MONTO | ITEM |
|---|---|
| $1.163.966,00 | potabilizadora de agua |
| $3.448.772,00 | paneleria y perfileria |
| $5.105.734,00 | motor marino |
| $440.136,00 | materiales estándar |
| $642.657,00 | purificadora de combustible |
| $1.857.766,00 | accesorios metalicos |
| $1.213.774,00 | materiales y herramientas |
| $1.067.561,00 | chapas |
| $1.362.400,00 | madera para cubierta |
| $17.400,00 | volqueta |
| $28.800,00 | baño quimico |
| $57.432,00 | compresor de aire |
| $43.200,00 | oxigeno industrial |
| $2.886.305,00 | fondo rotatorio |
| | |
| $19.335.903,00 | TOTAL 2013 |

## GASTOS 2014

| MONTO | ITEM |
|---|---|
| $999.344,00 | equipos navegacion |
| $794.126,00 | separador de sentina |
| $1.462.868,00 | ojos de buey |
| $1.416.238,00 | hidroforos |
| $1.289.464,00 | sellado y calafateado |
| $4.676.105,00 | ejes y helices |
| $1.318.812,00 | plan de pintura |
| $4.728.831,00 | aguas residuales |
| $3.040.847,00 | generadores |
| $2.626.478,00 | equipos de comunicación |
| $279.211,00 | anclas cadenas |
| $1.224.148,00 | cocina y lavanderia |
| $77.660,00 | tanque intermediario |
| $138.578,00 | caldera, calentadores y tanque |
| $238.000,00 | bomba lucha incendio |
| $232.500,00 | bomba sist achique |
| $304.100,00 | bomba trasvase agua potable |
| $320.700,00 | bomba trasvase aceite |
| $320.900,00 | bomba trasvase combustible |
| $979.698,00 | fondo rotatorio |
| | |
| $26.468.608,00 | |

## GASTOS 2015

| MONTO | ITEM |
|---|---|
| $116.070,00 | equipos comunicacion |
| $982.159,00 | granalla |
| $6.660.495,00 | reparacion de mastiles |
| $1.162.100,00 | sistema iluminacion |
| $1.245.000,00 | guinches de proa y popa |
| $2.290.695,00 | cubiertas interiores |
| $901.845,00 | lingotes de plomo |
| $12.244.470,00 | aire acondicionado |
| $346.000,00 | transformadores |
| $266.560,00 | sistema hidraulico |
| $108.090,00 | handies |
| $288.286,00 | ordenes internas |
| $260.851,00 | central telefonica |
| $336.000,00 | panel de control |
| $345.506,00 | valvulas |
| $4.074.458,00 | fondo rotatorio |
| | |
| $31.628.585,00 | |

## GASTOS 2016

| MONTO | ITEM |
|---|---|
| $2.240.000,00 | madera cubierta |
| $2.163.600,00 | sistema frigorifico |
| $845.553,00 | alarma de incendio |
| $7.536.435,00 | instalacion AA |
| $1.822.801,00 | motoneria y cabulleria |
| $1.683.650,00 | servo control |
| $638.757,00 | cajas y racks |
| $351.560,00 | instrumentos medicion |
| $75.813,00 | luminaria |
| $99.723,00 | lana de roca |
| $48.941,00 | extractores |
| $112.902,00 | pisos hormigon |
| $18.900,00 | oxigeno |
| $352.850,00 | sist elect camara y reposteria |
| $376.600,00 | sist elect consola y sala maq |
| $339.750,00 | sist elect timonera y sala radio |
| $325.517,00 | desagües baños y cocina |
| $373.800,00 | sist elect sala maquinas |
| $351.700,00 | sist elect sollado y comedor |
| $379.000,00 | insumos electricos |
| $59.457,00 | accesorios electricos |
| $90.962,00 | flexibles motor |
| $99.100,00 | tablas tapa regala |
| $314.600,00 | reparacion puertas exteriores |
| $378.000,00 | gruas |
| $246.000,00 | piso madera GGMM |
| $360.000,00 | carpinteria camarote popa estribor |
| $369.600,00 | carpinteria popa babor |
| $350.500,00 | carpinteria jefe maquinas |
| $377.100,00 | sanitaria |
| $115.200,00 | horno y refrigerador |
| $350.500,00 | carpinteria 2º comandante |
| $315.000,00 | TDS tanques |

## GASTOS 2016 CONT.

| MONTO | ITEM |
|---|---|
| $364.500,00 | carpinteria camarote estribor |
| $307.499,00 | pisos madera camarote popa |
| $360.000,00 | carpinteria camarote babor |
| $358.118,00 | valvulas intermedias |
| $378.500,00 | reparacion de puertas |
| $350.000,00 | cañeria sist agua dulce |
| $3.600.000,00 | fondo rotatorio |

**GASTOS 2017**

| MONTO | ITEM |
|---|---|
| $208.461,00 | pupitre y tablero principal |
| $10.200,00 | volqueta |
| $76.900,00 | GPS |
| $121.085,00 | insumos pantografo |
| $332.156,00 | timonera |
| $264.779,00 | valvulas |
| $51.960,00 | baños quimicos |
| $89.600,00 | sistema gobierno |
| $280.000,00 | refrigeracion sala maquinas |
| $350.600,00 | visores tanques |
| $408.000,00 | trasvase agua dulce |
| $197.280,00 | ventilacion |
| $368.968,00 | bombas |
| $284.190,00 | materiales electricos |
| $46.360,00 | prueba hidrostatica baterias |
| $97.500,00 | chapa labrada |
| $11.400,00 | volqueta |
| $405.000,00 | mo revestimiento GGMM |
| $318.400,00 | desagües proa |
| $117.000,00 | sistema hidraulico |
| $188.000,00 | desagote sentina |
| $380.000,00 | materiales revestimiento GGMM |
| $242.000,00 | sentina sala maquinas |
| $407.900,00 | paneleria camara principal |
| $263.000,00 | sist caldera calefon y linea agua dulce |
| $5.971.891,00 | fondo rotatorio |
| | |
| $11.492.630,00 | |

**GASTOS 2018**

| MONTO | ITEM |
|---|---|
| $255.000,00 | Planta de tratamiento |
| $189.000,00 | Desagües de popa |
| $194.400,00 | Electrobomba |
| $156.000,00 | Hidroforos |
| $423.237,00 | Paneleria |
| $146.820,00 | Restauración taquillas |
| $127.733,00 | Ampliación Rest. Taquillas |
| $253.000,00 | Potabilizadora agua |
| $73.980,00 | Revestimiento pisos áreas húmedas |
| $117.508,00 | Mobiliario cocina y panadería |
| $153.600,00 | pisos vinílicos |
| $349.790,00 | Adquisición Taquillas |
| $1.600.000,00 | fondo rotatorio |
| | |
| $4.040.068,00 | |

Observaciones:
Las adquisiciones del presente ejercicio son compras realizadas y en proceso de ejecución hasta el 30/04/2018.

37

**DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL NAVAL**

Montevideo, 30 de abril de 2018.

**SEÑOR COMANDANTE EN JEFE DE LA ARMADA:** Tengo el agrado de dirigirme a Usted a efectos de devolver el presente expediente, informando:

1) Los cambios de fecha para que el buque quede operativo se estima que obedecieron a la complejidad y amplitud de la tarea. La refacción y modernización anterior se realizó en el Reino de España.
2) Lo gastado hasta la fecha es $ 122.622.327 y falta para terminar la tarea un estimado de $ 3.500.000.
3) La reparación desde el inicio, estuvo a cargo de la Dirección General Material Naval. Dentro del periodo se realizaron los relevos naturales que a continuación se detallan:

   **Relevos del Señor Comandante en Jefe de la Armada:**

   Desde el 15/V/2012 al 01/II/2015 Sr. Almirante Ricardo GIAMBRUNO.

   Desde el 01/II/2015 al 01/II/2018 Sr. Almirante Leonardo ALONSO.

   Desde el 01/II/2018 a la fecha Sr. Almirante Carlos ABILLEIRA.

   **Relevos del Señor Director General de Material Naval:**

   Desde el 04/II/2013 al 01/II/2015 Sr. Contralmirante Leonardo ALONSO.

   Desde el 01/II/2015 al 01/II/2018 Sr. Contralmirante Jorge JAUNSOLO.

   Desde el 01/II/2018 a la fecha Sr. Capitán de Navío (CG) Gustavo MUSSO SOLARI.

   **Relevos del Señor Jefe del Servicio de Construcción, Reparación y Armamento:**

   Desde el 31/V/13 al 06/III/15 Sr. Capitán de Navío (CIME) Gonzalo LEONI.

   Desde 06/III/15 al 24/I/17 Sr. Capitán de Navío (CIME) Ruisdael RAMALLO.

   Desde 24/I/17 al 05/IV/18 Sr. Capitán de Navío (CIME) Andrés KUTUS

   Desde 05/IV/18 a la fecha Sr. Capitán de Navío (CIME) Julio VIANA.
4) Se adjunta planilla con horas hombre de las diferentes unidades de la Armada implicadas en el proyecto de reparación, incluyendo al personal civil y militares.

5) Se adjunta planilla con adquisiciones de equipamiento (suministrado e instalado o solamente suministrado) y servicios contratados a terceros.
6) Las pruebas de mar en lo referente a maniobras de vela, fondeo, propulsión, sistema de navegación, gobierno y comunicaciones, se realizaron durante el evento Velas Latinoamérica. Programada otra prueba de mar de todos los servicios en la 2da. quincena de mayo.
   Buque operativo: estimado mayo-junio de 2018.

Saluda a Usted atentamente.

Dirección General de Material Naval - R. del URUGUAY

*Contralmirante*

*Gustavo MUSSO SOLARI*
*Director General de Material Naval*

DIGITALIZADO - DIMAT
03 MAY 2018
M_S

03 MAY 2018
2018 2128
VIE LUE
hora:

CGA DIGITALIZADO
dd / mm / aa | Fojas
31508 | 12
Func.:

39

**TRAMITE M.D.N.**
**Nº 1800624**

**COMANDO GENERAL DE LA ARMADA.-**

Montevideo, 03 de mayo de 2018.-

**SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL:** Tengo el agrado de dirigirme a Usted a efectos de elevar el presente expediente, en carácter de devolución, con la información aportada al respecto por la Dirección General de Material Naval.-

Saludo a Usted atentamente.-

COMANDO GENERAL DE LA ARMADA - República Oriental del Uruguay -

**Almirante**

**Carlos Abilleira**
**Comandante en Jefe de la Armada**

CGA DIGITALIZADO
dd / mm / aa | Fojas
7 / 5 / 18 | 13

ADRIANA RIVERO DE LARA
ADM. II, ESC. C, G. 2

og

M.D.N. - D.A.D.
Secc. R.T.D. y A. - Digitalización
dd/mm/aa | Fojas
07 MAYO 2018 | 13
Func.: SR

Cbo. 2ª (MDN)
Rubén GONZÁLEZ

14
40

190 AÑOS DE CREACIÓN DEL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

**Ministerio de Defensa Nacional**
República Oriental del Uruguay

Montevideo, 16 MAYO 2018 .-

Señor Comandante en Jefe de la Armada
Almirante Carlos Abilleira

Vuelvo a usted las presentes actuaciones, a efectos de solicitar se informe el punto 6 de la solicitud que luce de fs. 2 a 3.

La información deberá ingresar a este Ministerio antes del día 25 de mayo del corriente.

Sin otro particular, saluda a usted atentamente.

Dr. Jorge Menéndez
Ministro de Defensa Nacional

Sec.Mtro.
JM/JN/ml

CGA DIGITALIZADO
dd / mm / aa
17 05 18
Fjs. 14
Hp Cordoso

COMANDO GRAL. DE LA ARMADA
SECRETARIA
MESA DE ENTRADA
17 MAY 2018
Vuelve
2018-2128

SECCIÓN REG. DE TRA. DIS. y ARCHIVO
1 6 MAYO 2018

M.D.N. - D.A.D.
Secc. R.T.D. y A. - Digitalización
dd/mm/aa | Fojas
16 MAYO 2018 | 14
Func.: SM

+5
41

**COMANDO GENERAL DE LA ARMADA.-**
Montevideo, 18 de mayo de 2018.-

Pase la Dirección General de Material Naval a efectos que adjunte la documentación solicitada, **no después del 241000P MAY 18**.-

Por el Señor Comandante en Jefe de la Armada y por su Orden.-

COMANDO GENERAL DE LA ARMADA - República Oriental del Uruguay -

Capitán de Navío (CG)

Francisco Risso
Director de Secretaría del
Comando General de la Armada

CGA DIGITALIZADO
dd/mm/aa | Firma
18/5/2018 | 15
HP Scitoro

COMANDO GENERAL DE LA ARMADA
DIREC. GRAL. MAT. NAVAL
MESA DE ENTRADA
FECHA: 18 MAY 2018
EXPTE.
Nro. 265

DIGITALIZADO - DiMAT
FECHA: 18 MAY 2018
FIRMA: MJ

42

**DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL NAVAL.-**

Montevideo, 18 de Mayo de 2018.-

Pase a EMMAT para que informe no después del 240900P MAY 18 lo solicitado en Fs. 14 del presente expediente.-

Deberá listarse el trabajo específico, la empresa que lo realizó, costo y año de ejecución.-

Dirección General de Material Naval - República Oriental del Uruguay

*Contralmirante*

*Gustavo MUSSO SOLARI*
*Director General de Material Naval*

DIGITALIZADO - DIMAT
FECHA: 22 MAY 2018
FIRMA:

## Total de servicios tercerizados (2013-2018)

| CONCEPTO | MONTO $ | FECHA EJECUCION | EMPRESA |
|---|---|---|---|
| Cofeccion del sistema de planta de tratamiento | 255.000 | mar-18 | Infinito construcciones S.R.L. |
| Confeccion de desagües de popa | 189.000 | mar-18 | La Paz Lopez Yacqueline y Angel |
| Confeccion del sistema de hidroforos | 156.000 | abr-18 | Infinito construcciones S.R.L. |
| Instalacion de paneleria locales 2, 3, y 4 | 423.237 | en ejecucion | Marquez y Fullana |
| Restauracion de taquillas | 146.820 | en ejecucion | Teconalli S.A. |
| Ampliacion de restauracion de taquillas | 127.733 | en ejecucion | Teconalli S.A. |
| Confeccion del sistema de potabilizacion de agua | 253.000 | abr-18 | La Paz Lopez Yacqueline y Angel |
| Confeccion de mobiliario cocina y panaderia | 117.508 | abr-18 | Pilnox S.A. |
| Arrendamiento de volqueta | 10.200 | may-oct-17 | Sassano Hnos. S.R.L. |
| Arrendamiento de baños quimicos | 51.960 | ago-dic-17 | Agronovax S.A. |
| Confección de cañerías de refrigeración de equipos de sala de maquinas | 280.000 | set 17 | Infinito construcciones S.R.L. |
| Confección de sistema de trasvase de agua dulce de sala de maquinas | 408.000 | nov-17 | Infinito construcciones S.R.L. |
| Recarga y prueba hidrostatica de porrones de CO2 | 46.360 | nov-18 | Tecnifuego Ltda. |
| Arrendamiento de volqueta | 11.400 | nov-dic-17 | Sassano Hnos. S.R.L. |
| Confección del revestimiento de Cámara de GGMM | 405.000 | 2018 | Brick Montevideo S.R.L. |
| Confección de desagües de Proa | 318.400 | dic-17 | Infinito construcciones S.R.L. |
| Puesta en marcha de sistema hidraulico | 117.000 | dic-17 | Julian Caceres |
| Armado de Sistema de Desagote de liquidos de sentina del sector proa | 188.000 | dic-17 | Infinito construcciones S.R.L. |
| Confeccion de sistema de sentina | 242.000 | ene-18 | Infinito construcciones S.R.L. |
| Reparacion de paneleria de camara principal | 407.900 | nov-dic-17 | Jonathan Mac Lennan |
| Confección de sistema de caldera, calefón y linea de agua dulce en sala de maquinas | 263.000 | ene-18 | Infinito construcciones S.R.L. |
| Instalacion y acondicionam. Del sist electrico | 352.850 | 2017/2018 | Walter Nuñez |
| Realizacion y diseño del sist elect de sala maq y tablero ppal. | 376.600 | 2017/2018 | Walter Nuñez |
| Montaje del sistema eléctrico de timonera, sala de radio, lavandería y frigoríficas | 339.750 | 2017/2018 | Walter Nuñez |
| Puesta en marcha de red eléctrica en sala de maquinas | 373.800 | 2017/2018 | Walter Nuñez |
| Acondicionamiento e instalación eléctrica en alojamientos, sollados, comedor y baños | 351.700 | 2017/2018 | Walter Nuñez |
| Confeccion y reparacion puertas exteriores | 314.600 | ene-17 | Brick Montevideo S.R.L. |
| Arrendamiento de gruas | 378.000 | dic-16 | Mek elevaciones |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adquisición, colocación y plastificado de pisos de madera en cámara de GGMM | 246.000 | mar-18 | Matias Estefan Caetano |
| Acondicionamiento e instalación de panelería y carpintería en camarote de Popa Estribor | 360.000 | 2018 | Matias Estefan Caetano |
| Instalación y acondicionamiento de panelería y carpintería en camarote de Popa Babor | 369.600 | 2018 | Matias Estefan Caetano |
| Reacondicionamiento de panelería y carpintería para el camarote de Jefe de Maquinas | 350.500 | 2018 | Matias Estefan Caetano |
| Instalación y acondicionamiento del sistema sanitario | 377.100 | ene-17 | Prodeco S.R.L. |
| Instalación y acondicionamiento de panelería en camarote Segundo Comandante | 350.500 | 2018 | Matias Estefan Caetano |
| Tratamiento de supuerficie de tanques de almacenamiento | 315.000 | ene-17 | Jorge Dutra |
| Instalación y acondicionamiento de panelería y carpintería en camarote Estribor | 364.500 | 2018 | Matias Estefan Caetano |
| Adquisición, colocación, pulido y plastificado de pisos en cámara de popa | 307.499 | 2018 | Brick Montevideo S.R.L. |
| Reacondicionamiento de panelería y carpintería en camarote de babor | 360.000 | 2018 | Matias Estefan Caetano |
| Reparación Mayor de puertas | 378.500 | ene 17 | Brick Montevideo S.R.L. |
| Instalacion de cañerias | 350.000 | ene-17 | Infinito construcciones S.R.L. |
| Adquisicion de sistema frigorifico | 2.163.600 | ene-abr-18 | Artico Service S.R.L. |
| Adquisicion e instalacion del sist de alarma de incendio | 845.553 | en ejecucion | Sistemas L y L S.A. |
| instalacion Aire acondicionado | 7.536.435 | 2017/2018 | Provimar S.A. |
| Reparacion de mastiles | 6.660.495 | 2015 | Verylot S.A |
| Arrendamiento de volqueta | 17.400 | 2013 | Sassano Hnos. S.R.L. |
| Arrendamiento de baño quimico | 28.800 | 2013 | Agronovax S.A. |
| TOTAL | **28.286.300** | | |

**JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA DIRECCION GENERAL DE MATERIAL NAVAL.-**

Montevideo, 24 de Mayo de 2018.-

**SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE MATERIAL NAVAL.-** Tenga el agrado de dirigirme a Usted, a efectos remitir la información solicitada de fs. 16 el presente expediente.-

Saluda a usted atentamente.-

Dirección General de Material Naval - República O. del Uruguay - ESTADO MAYOR

*Capitán de Navío (CGN)* .....

*César RICCIARDI*
*Jefe del Estado Mayor de la*
*Dirección General de Material Naval*

COMANDO GENERAL DE LA ARMADA
DIREC. GRAL. MAT. NAVAL
MESA DE ENTRADA
FECHA: 24 MAY 2018
EXPTE. Nro. 265

DIGITALIZADO - DIMAT
FECHA: 24 MAY 2018
FIRMA:

20
46

**DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL NAVAL**

Montevideo, 24 de Mayo de 2018.-

**SEÑOR COMANDANTE EN JEFE DE LA ARMADA** Tengo el agrado de dirigirme a Usted en cumplimiento a la providencia de fecha 16 de Mayo p.p., a efectos de devolver los presentes obrados, con la información solicitada.-

Saludo a Usted atentamente.-

Dirección General de Material - República O. del Uruguay - ARMADA

*Contralmirante*
*Gustavo MUSSO SOLARI*
*Director General de Material Naval*

CGA DIGITALIZADO
dd / mm / aa
25 05 18

25 MAY 2018
2018.2228
hora:

DIGITALIZADO - DIMAT
FECHA: 25 MAY 2018
FIRMA:

CGA DIGITALIZADO
dd / mm / aa
25/5/18

Finalizada de numerar de f. 21 a f. 47

f. 21
47

**COMANDO GENERAL DE LA ARMADA.-**
Montevideo, 25 de mayo de 2018.-

**SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL:** Tengo el agrado de dirigirme a Usted a efectos de elevar el presente expediente, en carácter de devolución, con la información aportada al respecto por la Dirección General de Material Naval de acuerdo a lo solicitado por esa Secretaría de Estado.-

Saludo a Usted atentamente.-

COMANDO GENERAL DE LA ARMADA - República Oriental del Uruguay -

**Almirante**

**Carlos Abilleira**
**Comandante en Jefe de la Armada**

*Ss2*

ADRIANA RIVERO DE LARA
ADM. II, ESC. C, G.2

Carlos GHAN
*Adm. III Esc. C Gdo. 1*

| M.D.N. - D.A.D. | |
|---|---|
| Secc. R.T.D. y A. - Digitalización | |
| dd/mm/aa | Fojas |
| 28 MAYO 2018 | 21 |
| Func.: RG | |

| ...DIGITALIZADO | |
|---|---|
| dd/mm/aa | Fojas |
| 25/05/2018 | 21 |
| Func.: | 16:10 |